

Scrum Practice — Progetto Music Library

Data: 30/06/2026

Membri del gruppo: Schirò Valentina Carmen

Trello Board:

<https://trello.com/invite/b/6a2ff6b7a12185a957b4cd80/ATTladec8b6ac10c98bebb1225d00c61f6f5ACEDC717/music-library>

Fase 2.1: Secondo Sprint — Planning

Stima iniziale della Project Velocity: 13 *SP*

User stories scelte per questo Sprint:

- US-Persistence – Persistenza dei fati su file.
- US-H1.8 – Riproduzione di un brano
- US-H1.9 – Riproduzione dell'intera playlist con avanzamento automatico.
- US-H1.7 – Rimozione di un brano da una playlist, anche durante la riproduzione.

Fase 2.2: Secondo Sprint — Development

User stories aggiunte o modificate dal Product Owner:

- Aggiunte due nuove US: **US-H1.12** (elimina playlist) e **US-H1.13** (durata mostrata in min:sec).
- Ri-stima degli story point delle storie rimanenti alla luce dell'infrastruttura ora disponibile.
- In vista dell'ultima sprint sono state preparate due possibili direzioni:
 - o **Opzione A:** completezza funzionale
 - o **Opzione B:** pattern Command

Fase 2.3: Primo Sprint — Review

User stories complete al termine di questo Sprint:

- US-Persistence – Persistenza dei fati su file.
- US-H1.8 – Riproduzione di un brano
- US-H1.9 – Riproduzione dell'intera playlist con avanzamento automatico.
- US-H1.7 – Rimozione di un brano da una playlist, anche durante la riproduzione.

Project Velocity misurata: 13 story point

Fase 2.4: Primo Sprint — Retrospective

Le decisioni prese nella retrospettiva di questo Sprint (diagramma a stella marina):

Stop:

Less of: tempo speso in attività non essenziali

Keep doing: migliorare i task

More of: più attività di progettazione (design pattern, UML).

Start: pianificazione dettagliata e organizzazione del tempo